



EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO

Riachão do Poço - PB, 29/09/2021

ADITIVO Nº 01/2021
DISPENSA 002/2021

OBJETIVO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO – PB.

FAVORECIDO: CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 32.989.197/0001-20

O presente Termo Aditivo tem por objetivo promover a prorrogação do prazo de duração do contrato nº 025/2021, condições e hipóteses previstas no Art. 107 da Lei 14.133/21.

Fica alterada a CLÁUSULA SETIMA, que trata da vigência do contrato, para acrescentar mais 150 Dias ao que fora pactuado, razão pela qual a vigência passará a ser de: 29 de Setembro de 2021 à 26 de Fevereiro de 2022.